

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DAS VERTENTES

CONTRATADA: SENTRA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

LOCAL: MUNICÍPIO DE VERTENTES-PE.

VERTENTES, 04 DE DEZEMBRO DE 2025.

OBRAS: EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADA A REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS DISTRITOS SERRA SECA, SERRA DA CACHOEIRA E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES/PE.

CONTRATO Nº 207/2025 PROCESSO LICITATORIO 034/2025 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	V. UNT	QUANTITATIVOS				FINANCEIROS			
				PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM	PREVISÃO	ANT.	MEDIÇÃO	ACUM.
1	QUADRA DE SERRA SECA										
1.1	PINTURA / ALAMBRADO										
1.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	11,87	263,04		108,8	108,80	3 122,28	-	1 291,45	1 291,45
1.1.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	11,90	15,27		674,23	674,23	181,71	-	8 023,33	8 023,33
1.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	62,79	51,60		48,21	48,21	3 239,96	-	3 027,10	3 027,10
1.1.4	Reposição de tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado.	M²	158,20	58,50				9 254,70	-		
1.2	ELETRICA										
1.2.1	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO, 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	350,91	8		12,00	12,00	2 807,28	-	4 210,92	4 210,92
1.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,66	160				1 385,60	-		
1.2.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMPUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	156,04	1				156,04	-		
2	QUADRA DE SERRA DA CACHOEIRA										
2.1	PINTURA / ALAMBRADO										
2.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	11,87	214,80				2 549,67	-		
2.1.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	11,90	15,27				181,71	-		
2.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	62,79	51,60				3 239,96	-		

Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº: 091/2024

Gustavo de Araújo
Engenheiro Civil
CREA/PE 181967982-1


Sandra Cervejas e Gonçalves
Sandra Hermenegildo da Silva
Núcleo Administrativo
Tecnologia em Construção Civil - Edificações
CPF: 011.429.514

Sandra Servigos e Empreendimentos Ltda
Sandro Hernandes da Silva
 Sócio Administrador
 Tecnologia em Construção Civil - BAI-Brasões
 CEP 861.670-544 - Fone


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 02

CONTRATO Nº 207/2025 PROCESSO Nº 034/2025 - DISPENSA Nº 034/2025

OBRA: REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS DISTRITOS SERRA SECA, SERRA CACHOEIRA, E CHÃ DO JUNCO, EM VERTENTES -PE




Gerônimo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº. 091/2024




Gertúlio Timoteo Bezerra
Sec. de Desenvolvimento
Urbano e Transportes
Vertentes-PE
CPF: 088.985.284-77
Portaria Nº. 091/2017



CNPJ
10.296.887/0001-60



81 99814-4011
81 9500-0189



gabinete@vertentes.pe.gov.br



Dr. Emídio Cavalcanti, nº 97
CEP 55.770-000 | Centro | Vertentes-PE